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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Projets connexes AVEC interface planning 992 jours Jeu 30.12.21 Mar 23.12.25

2 Projets EAP 1200 jours Jeu 30.12.21 Mar 20.10.26

3 Réfection/maintenance dalles de piste 1200 jours Jeu 30.12.21 Mar 20.10.26

4 Réfection VDC Bravo - Tranche 2023 123 jours Mer 01.02.23 Lun 31.07.23

5 Réfection VDC Bravo - Tranche 2024 126 jours Jeu 01.02.24 Mer 31.07.24

6 Projets TIERS 1200 jours Jeu 30.12.21 Mar 20.10.26

7 Développement urbain côté Blotzheim/Saint-Louis 1200 jours Jeu 30.12.21 Mar 20.10.26

8 5A3F - Phases 1, 2, 3 532 jours Mar 31.10.23 Lun 22.12.25

9 Projets connexes SANS interface planning

10 Projets EAP

11 De-icing pads/prolongement du Taxiway A Long terme

12 Projet 2° piste/Taxiway côté Ouest Long terme

13 Développement industriel façade Ouest aéroport Long terme

14 Projets TIERS

15 Piste cyclable sur ancienne voie ferrée Long terme

16 Bouclage AEP (Prévoir mesures conservatoires dans ouvrage) Long terme

17 Projet d'élargissement PI sous piste 762 jours Jeu 31.03.22 Lun 28.04.25

18 Dossier de changement 666 jours Lun 02.05.22 Ven 10.01.25

19 Ateliers EISA 0 jour Jeu 16.06.22 Jeu 16.06.22
20 Etablissement dossier de changement 147 jours Lun 02.05.22 Mer 30.11.22 19DD-31 jours

21 Réunion de présentation DSAC 0 jour Mar 15.11.22 Mar 15.11.22 20FD-12 jours
22 Finalisation dossier de changement et transmission DSAC 0 jour Mer 30.11.22 Mer 30.11.22 20
23 Analyse du dossier par DSAC 40 jours Jeu 01.12.22 Mer 01.02.23 22
24 Validation dossier par DSAC 0 jour Mer 01.02.23 Mer 01.02.23 23
25 Revue EISA avec Entreprise travaux 64 jours Mer 02.08.23 Mar 31.10.23 55
26 Suivi MRR / Remontée de preuves dossier de conformité 292 jours Jeu 02.11.23 Ven 10.01.25 25
27 Etablissement du dossier preuves / REX 0 jour Ven 10.01.25 Ven 10.01.25 26;123
28  Projet AVP 106 jours Jeu 31.03.22 Jeu 01.09.22

29 OS Etudes AVP 0 jour Jeu 31.03.22 Jeu 31.03.22

30  Elaboration projet AVP 78 jours Jeu 31.03.22 Ven 22.07.22 29

31 Analyse+Validation MOA des études AVP 28 jours Lun 25.07.22 Jeu 01.09.22 30

32  Projet PRO 65 jours Ven 02.09.22 Mar 06.12.22

33 OS Etudes PRO 0 jour Ven 02.09.22 Ven 02.09.22 31FD+1 jour

34  Elaboration projet PRO 50 jours Lun 05.09.22 Mar 15.11.22 33

35 Analyse+Validation MOA des études PRO 15 jours Mer 16.11.22 Mar 06.12.22 34

36 Appel d'offres 215 jours Ven 19.08.22 Lun 03.07.23

37 Préparation avis d'appel à candidature (sur la base AVP) 20 jours Ven 19.08.22 Jeu 15.09.22 31FD-10 jours

38 Envoi avis d'appel à candidature 0 jour Jeu 15.09.22 Jeu 15.09.22 37

39 Etablissement dossiers de candidature par ENT (39 jrs calendaires) 27 jours Ven 16.09.22 Lun 24.10.22 38

40 Réception dossiers candidature ENT 0 jour Lun 24.10.22 Lun 24.10.22 39

41 Analyse des candidatures 32 jours Mar 25.10.22 Ven 09.12.22 40

42 Notification candidatures retenues 0 jour Ven 09.12.22 Ven 09.12.22 41

43 Etablissement DCE 23 jours Mer 16.11.22 Ven 16.12.22 35FD-15 jours

44 Envoi DCE 0 jour Ven 16.12.22 Ven 16.12.22 43

45 Chiffrage entreprises 45 jours Lun 19.12.22 Ven 24.02.23 44

46 Analyse des offres 15 jours Lun 27.02.23 Ven 17.03.23 45

47 Validation rapport des offres par la direction MOA 10 jours Lun 20.03.23 Ven 31.03.23 46

48 CSM 0 jour Ven 07.04.23 Ven 07.04.23 47FD+5 jours

49 CODIR 0 jour Ven 28.04.23 Ven 28.04.23 48FD+14 jours

50 CA 0 jour Jeu 15.06.23 Jeu 15.06.23 49FD+30 jours

51 Envoi lettres aux non-retenus 0 jour Ven 16.06.23 Ven 16.06.23 50FD+1 jour

52 Période de recours 11 jours Lun 19.06.23 Lun 03.07.23 51

53 Notification du marché ENT 0 jour Lun 03.07.23 Lun 03.07.23 52

54  Projet EXE 120 jours Mar 04.07.23 Jeu 21.12.23

55 Désignation BET EXE par ENT 20 jours Mar 04.07.23 Mar 01.08.23 53

56  Elaboration projet d’exécution 100 jours Mer 02.08.23 Jeu 21.12.23 55

57 VISA des documents d'exécution 80 jours Jeu 31.08.23 Jeu 21.12.23 56DD+20 jours

58 Travaux 306 jours Jeu 12.10.23 Ven 10.01.25

59 DEMARRAGE DES TRAVAUX 0 jour Jeu 12.10.23 Jeu 12.10.23 56FD-50 jours;24

60 Direction des travaux et contrôle de la réalisation 306 jours Jeu 12.10.23 Ven 10.01.25 59

61 Installation générales de chantier (Cantonnements,
raccordements, etc.) + Zones 1 et 2

20 jours Jeu 12.10.23 Jeu 09.11.23 59

62  PHASE 0 44 jours Ven 10.11.23 Jeu 18.01.24

63  Phase 0.1 [Jour et Nuit] 25 jours Ven 10.11.23 Jeu 14.12.23

64 Génie civil pour dévoiement réseaux CFA (Orange, Rosace) 20 jours Ven 10.11.23 Jeu 07.12.23 61

65 Dévoiement piste de service OUEST (Nuit) 10 jours Ven 10.11.23 Jeu 23.11.23 61

66 Mise en place concertina (Nuit) 10 jours Ven 10.11.23 Jeu 23.11.23 61

67 Préparation piste d'acces à la place d'installation n.2 15 jours Ven 10.11.23 Jeu 30.11.23 61

68 Délimitations zone de travail Nord 10 jours Ven 10.11.23 Jeu 23.11.23 61

69 Démolition et évacuation voie ferrée + piste de service 15 jours Ven 24.11.23 Jeu 14.12.23 68;66

70 Defrichement/debroussaillage et préparation talus 5 jours Ven 24.11.23 Jeu 30.11.23 68

71  Phase 0.2 [Nuit] 15 jours Ven 01.12.23 Jeu 21.12.23

72 Création piste sur talus EST 5 jours Ven 01.12.23 Jeu 07.12.23 70

73 Terrassement et travaux préparatoires culées Sud 6 jours Ven 08.12.23 Ven 15.12.23 72

74 Réparation étanchéité zone Taxyway 10 jours Ven 08.12.23 Jeu 21.12.23 72

75  Phase 0.3 [Jour (evt. Nuit)] 20 jours Ven 24.11.23 Jeu 21.12.23

76 Démolition trottoir SUD pour décalage RD 20 jours Ven 24.11.23 Jeu 21.12.23 68

77  Phase 0.4 [Nuit] 14 jours Ven 22.12.23 Jeu 18.01.24

78 Démolition dalles existantes 5 jours Ven 22.12.23 Ven 05.01.24 76

79 Démolition tête des piles d'extrémité 5 jours Mer 03.01.24 Mar 09.01.24 78DD+2 jours

80 Réalisation palplanches 5 jours Mer 10.01.24 Mar 16.01.24 79;78

81 Dispositifs de retenue provisoires 2 jours Mer 17.01.24 Jeu 18.01.24 80

82 Préparations terrassements de la phase 1.1 13 jours Ven 22.12.23 Mer 17.01.24 78DD

83  PHASE 1 127 jours Jeu 18.01.24 Jeu 18.07.24

84  Phase 1.1 [Jour] 87 jours Jeu 18.01.24 Jeu 23.05.24

85  Démolition murs d'aile existants NORD 5 jours Jeu 18.01.24 Mer 24.01.24 82

86  Terrassements + Réalisation parois clouées provisoires 20 jours Lun 22.01.24 Ven 16.02.24 85DD+2 jours

87  Autres terrassements 7 jours Jeu 08.02.24 Ven 16.02.24 86FF

88  Réalisation piles (ev. N coulage) 40 jours Lun 19.02.24 Ven 12.04.24 86

89  Réalisation culées NORD (ev. N coulage) 40 jours Lun 19.02.24 Ven 12.04.24 86

90  Réalisation murs d'ailes (ev. N coulage) 20 jours Lun 15.04.24 Mer 15.05.24 89

91  Drainages et remblayages 10 jours Mar 07.05.24 Jeu 23.05.24 90FD-5 jours

92  Réalisation niche de sécurité NORD 15 jours Lun 19.02.24 Ven 08.03.24 87

93  Renforcement culées existantes NORD - Micropieux 45 jours Lun 04.03.24 Lun 06.05.24 88DD+10 jours

94  Renforcement culées existantes NORD - ArmoMesh 35 jours Lun 25.03.24 Mer 15.05.24 93FD-30 jours

95  Protection appareils d'appuis contre le feu (Culée Nord + Piles) 30 jours Lun 08.04.24 Jeu 23.05.24 94FD-25 jours

96  Phase 1.2 [Nuit] 10 jours Ven 24.05.24 Jeu 06.06.24

97  Montage élements de dalle préfa NORD 10 jours Ven 24.05.24 Jeu 06.06.24 91

98  Phase 1.3 [Jour] 30 jours Ven 07.06.24 Jeu 18.07.24

99  Adaptation piste sur talus EST 6 jours Ven 07.06.24 Ven 14.06.24 97

100  Pose ev. infrastructures 5 jours Ven 07.06.24 Jeu 13.06.24 97

101 Travaux VRD travée NORD 25 jours Ven 14.06.24 Jeu 18.07.24 100

102  PHASE 2 95 jours Ven 19.07.24 Mar 03.12.24

103  Phase 2.1 [Jour] 75 jours Ven 19.07.24 Lun 04.11.24

104  Adaptation tête de culée SUD existantes et création appuis 18 jours Ven 19.07.24 Mar 13.08.24 101

105  Réalisation niche de sécurité SUD 15 jours Mer 14.08.24 Mer 04.09.24 101;104

106  Renforcement culées existantes SUD - Micropieux 60 jours Ven 19.07.24 Ven 11.10.24 101

107  Renforcement culées existantes SUD - ArmoMesh 40 jours Lun 02.09.24 Ven 25.10.24 106FD-30 jours

108  Protection appareils d'appuis contre le feu (Culée SUD) 20 jours Lun 07.10.24 Lun 04.11.24 107FD-15 jours

109  Phase 2.2 [Nuit] 25 jours Mer 14.08.24 Mer 18.09.24

110  Montage élements de dalle préfa SUD 10 jours Mer 14.08.24 Mer 28.08.24 104

111  Ferraillage et bétonnage dalles 15 jours Jeu 29.08.24 Mer 18.09.24 110

112  Phase 2.3 [Nuit] 32 jours Jeu 19.09.24 Lun 04.11.24

113  Etanchéité 7 jours Jeu 19.09.24 Ven 27.09.24 111

114  Remblayage et raccordement pistes de service (év. J) 10 jours Lun 30.09.24 Ven 11.10.24 113

115  Espaces verts (év. J) + équipements 15 jours Lun 14.10.24 Lun 04.11.24 114

116  Phase 2.4 [Jour] 20 jours Mar 05.11.24 Mar 03.12.24

117  Remplacement éclairage (Led) et luminancemètres 5 jours Mar 05.11.24 Mar 12.11.24 108

118  Remise en état definitive RD12b (SUD) - y cis équip. niches 20 jours Mar 05.11.24 Mar 03.12.24 110FD+5 jours;108

119  PHASE 3 20 jours Mer 04.12.24 Jeu 09.01.25

120 Aménagement définitif voies NORD 15 jours Mer 04.12.24 Jeu 02.01.25 118

121 Repli installations 5 jours Ven 03.01.25 Jeu 09.01.25 120

122 OPR (yc essais équipements) 20 jours Mer 04.12.24 Jeu 09.01.25 121FF

123 RECEPTION DE L'OUVRAGE 0 jour Ven 10.01.25 Ven 10.01.25 122FD+1 jour

124  Mise en service, achèvement 75 jours Ven 10.01.25 Lun 28.04.25

125 Démarrage GPA 0 jour Ven 10.01.25 Ven 10.01.25 123

126 Levée des réserves 20 jours Lun 13.01.25 Ven 07.02.25 123

127 Suivi levée des réserves 20 jours Lun 20.01.25 Ven 14.02.25 126DD+5 jours

128 Etablissement dossiers conformes 30 jours Lun 17.02.25 Ven 28.03.25 127

129 Etablissement dossier d'archivage 20 jours Lun 31.03.25 Lun 28.04.25 128

130 ACHÉVEMENT DU PROJET 0 jour Lun 28.04.25 Lun 28.04.25 129
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