
 

 

 

 

 
Entretien des bâtiments de SAINT-LOUIS Agglomération pour les années  

2022 à 2025  
- 

Lot n°1 
 

- MODIFICATION DE MARCHÉ N°1 -   

ENTRE  

SAINT-LOUIS Agglomération, représentée par son Président, représentant du Pouvoir 
adjudicateur, habilité par délibération du 20 septembre 2023 et faisant élection de 
domicile au siège de SAINT-LOUIS Agglomération, Place de l’Hôtel de Ville - CS 50199 - 
68305 SAINT-LOUIS Cedex,  

ET 

ONET SERVICES, sise 2 rue des Flandres – Quartier Drouot, lot 5 à 12, à MULHOUSE (68100) 
et représentée par Mme Cécile GEWISS en qualité de Directrice d’Agence. 

 

PREAMBULE 

La société ONET SERVICES est titulaire du marché n°2021PALS027L01 concernant 
l’entretien des bâtiments de SAINT-LOUIS Agglomération pour les années 2022 à 2025. Il 
s’agit plus particulièrement du lot n°1 de cette consultation. Le marché lui a été notifié le 
24 novembre 2021. 
 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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I - OBJET DE LA MODIFICATION DE MARCHE N°1 

Le marché public cité en objet avait été passé dans un contexte qui justifiait, à l’époque, 
l’application de mesures d’hygiène exceptionnelles (Crise Sanitaire de la Covid19).  

La situation sanitaire ayant évolué depuis la date de notification de ce marché, le pouvoir 
adjudicateur a décidé de faire application des dispositions de l’article 6.11 du C.C.A.P 
indiquant que « Ces dispositions sont applicables immédiatement, sans exception, ni limite 
dans le temps jusqu’à évolution du cadre légal susmentionné et qu’elles pourront évoluer 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. »  

Cette évolution partielle du besoin se traduit dans les faits par une réduction des prestations 
attendues, tant en termes de fréquence que de surfaces nettoyées.  

La présente MMP n°1 a donc pour objet de modifier les dispositions de certaines pièces du 
marché et plus particulièrement le document financier détaillant les fréquences 
d’intervention. 

Ce document modifié sera annexé à la modification de marché. Il remplacera 
intégralement le document notifié avec le marché et aura valeur contractuelle à compter 
de la date de notification de la MMP. 

II – MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU MARCHE 

Les autres dispositions du marché demeurent inchangées. 

III - INCIDENCE FINANCIERE DE LA MODIFICATION DE MARCHE 

La présente modification de marché n°1 représente une incidence à la baisse de -8.43 % 
par rapport au montant total en € HT constaté lors de l’attribution du marché pour les 
prestations courantes d’entretien (hors vitrerie). 

IV - JUSTICATIONS REGLEMENTAIRES DE LA MODIFICATION DE MARCHE 

Cette modification de marché n°1 est soumise aux dispositions de l’article R.2194-5 du 
Code de la commande publique.  

V - CLAUSE DE RENONCIATION A TOUTE RECLAMATION 

Le titulaire du marché reconnaît que la présente modification du marché n°1 solde toutes 
ses demandes à la date d’établissement de ladite modification concernant l’exécution 
du marché et renonce à tout recours, réclamations ou demande de rémunération 
complémentaire sur tous les événements antérieurs à la date d’établissement de la 
présente modification du marché n°1. 

VI - NOTIFICATION 

La présente modification de marché n°1 sera notifiée par SAINT-LOUIS Agglomération à 
la société ONET SERVICES 

VII - DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les autres clauses du marché non modifiées par la présente modification n°1 
demeurent entièrement applicables.  
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Lue et acceptée, le Fait à Saint-Louis, le 

Le représentant de la société  Le Président de SAINT-LOUIS  
ONET SERVICES Agglomération, 
 

Signature électronique    Signature électronique  
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