
Délai aménageur Travaux 
Délai non maîtrisés par l'aménageur

ZAI "Grüen" SIERENTZ Etapes importantes
Calendrier prévisionnel 
Offre 21/06/24
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1 PHASE D'OFFRE
2 Remise Offre juin-24
3 Analyse des offres et délai de négociation septembre-24
4 Délibération désignant le concessionnaire novembre-24
5 Signature du Traité de Concession décembre-24
6 FONCIER
7 Début des négociations décembre-24
8 Début des acquisitions mars-27
9 ETUDES & PROCEDURES REGLEMENTAIRES

10 Mise au point du projet janvier-25
11 AVP sur l'ensemble du site (dont avis collectivité) avril-25
12 Réalisation du dossier de DUP emportant mise en compatibilité juillet-26
13 Compléments d'étude d'impact et DLE juin-25
14 Elaboration du dossier de réalisation de ZAC et du PEP juin-25
15 Evaluation environnementale complémentaire (y.c PVE) et instruction DLE juin-26
16 Approbation du dossier de réalisation de ZAC et du PEP juillet-26
17 TRAVAUX D'AMENAGEMENT
18 Fouilles archéologiques 02/2027 & 09/2030
19 Sondages pollution & géotechnique 02/2027 & 09/2030
20 PRO/DCE T1 novembre-25
21 Avis collectivité janvier-25
22 Appel d'offres Travaux T1 novembre-26
23 Travaux d'aménagement T1+ giratoire (hors concession) février-27
24 Travaux d'aménagement T2 avril-31
25 COMMERCIALISATION
26 Développement des outils de commercialisation 4 mois
27 Signature promesse de vente 1 novembre-25
28 Délai d'Instruction PC1 juillet-27
29 Obtention PC1 juillet-27
30 Délai de recours PC1 septembre-27
31 Cession foncier 1 octobre-27
32 Livraison juillet-29
33 Signature promesse de vente lot 4 février-26
34 Délai d'Instruction PC Hotel d'entreprises juin-27
35 Obtention PC Hotel d'entreprises juin-27
36 Délai de recours PC Hotel d'entreprises septembre-27
37 Cession foncier lot 4 octobre-27
38 Livraison mars-29
39 Signature promesse de vente services septembre-26
40 Délai d'Instruction PC services septembre-27
41 Obtention PC services septembre-27
42 Délai de recours PC services décembre-27
42 Cession foncier services janvier-28
43 Cession foncier services mars-29
44 Commercialisation et livraison estimée du lot 5 juillet-29
45 Commercialisation et livraison estimée du lot 2 avril-32
46 Commercialisation et livraison estimée du lot 3 octobre-32
47 Commercialisation et livraison estimée du lot 6 novembre-32
48 Commercialisation et livraison estimée du lot 7 avril-33
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