



Vorraussichtliche Projektplanung Grenzüberschreitende Verkehrserhebungen - Phase 1

	Jan. 2023	Febr. 2023	März 2023	April 2023	Mai 2023	Juni 2023	Juli 2023	Aug. 2023	Sept. 2023	Okt. 2023	Nov. 2023
<b>PROJEKTVORBEREITUNG</b>											
Unterzeichnung der Vereinbarung durch die Partner											
Unterzeichnung der Vereinbarung durch den TEB											
Vorbereitung des Pflichtenhefts											
Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen											
<b>PROJEKTDURCHFÜHRUNG</b>											
Ausschreibung											
Auftragsvergabe				*							
Auftragsdurchführung											
<b>PROJEKTABSCHLUSS</b>											
Abnahme des Pflichtenhefts											

\* Tagung der Submissionskommission: 14. April 2023